

Fasering Van Dijkensingel

Principeplanning:

Fietspad:

6 sept t/m 10 sept '21

Fase 2a/2b:

13 sept t/m 5 okt '21

Fase 3a/3b:

6 okt t/m 27 okt '21

Deklaag: 28 okt '21 (avond)

Fase 4 tussen 20:00 en 24:00:

Aanbrengen deklaag fase 2 en 3

Koelkasten

